



РОСАТОМ
ИНФРАСТРУКТУРНЫЕ
РЕШЕНИЯ

**Акционерное общество
«Росатом Инфраструктурные решения»
(АО «РИР»)
Филиал в г. Глазове**

ул. Белова, д. 7, г. Глазов,
Удмуртская Республика, 427620
Телефон (34141) 9-62-56
E-mail: rir-glazov@rosatom.ru
ОКПО 29962168, ОГРН 1117746439480
ИНН 7706757331, КПП 183743001

30.04.2025 № 307-12/12470-12

На № 73/19-01-25 от 29.04.2025

О согласовании плана мероприятий

Уважаемая Светлана Александровна!

АО «РИР» рассмотрел, направленный Вами, план мероприятий по подготовке к отопительному периоду 2025-2026 гг. АПОУ УР «РМК МЗ УР».

Замечаний и дополнений не имеется. План согласован.

Прошу направить согласованный план мероприятий в комиссию Администрации Муниципального образования.

Заместитель главного
инженера по водоснабжению,
водоотведению и подготовке
производства

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП
Сертификат: 052916700069b1f680489b346abf36c46a
Владелец: Кондратьев Владимир Арсентьевич
Действителен с 07.05.2024 по 07.08.2025

В.А.Кондратьев

**Глазовский филиал автономного профессионального образовательного учреждения
Удмуртской Республики «Республиканский медицинский колледж
имени Героя Советского Союза Ф.А. Пушиной
Министерства здравоохранения Удмуртской Республики»
(Глазовский филиал АПОУ УР «РМК МЗ УР»)**

План подготовки к отопительному периоду 2025 - 2026 гг.



Директор Г.Ф. АПОУ УР «РМК МЗ УР»

С.А. Перевозчикова

№ п/п	Наименование	Срок выполнения	Ответственный исполнитель
1	Разработка и утверждение плана подготовки к отопительному периоду	с 15 апреля 2025 г. по 07 мая 2025 г.	Завхоз Горбунов А.В.
2	Промывка и гидравлические испытания трубопроводов систем отопления, теплообменника и водопровода. Орессовка элеваторных узлов в учебном корпусе, общежитии	до 15.08.2025 г.	Завхоз Горбунов А.В.
3	Оформление актов гидравлических испытаний систем теплоснабжения	до 25.08.2025 г.	Завхоз Горбунов А.В.
4	Проведение поверки трёх приборов учёта в учебном корпусе	до 30.06.2025 г.	ООО «РЦМ», завхоз Горбунов А.В.
5	Проведение ремонта кровли с заменой теплоизоляции в чердачном помещении учебного корпуса	с 1 июля 2025 г. по 31 августа 2025 г.	По результатам проведённого аукциона
6	Осмотр и проверка запорной арматуры, наличие теплоизоляции на трубопроводах, наличие пломб на приборах учёта	до 31.07.2025 г.	Завхоз Горбунов А.В.
7	Организация и проведение периодической проверки узла учета	с 1 мая 2025 г. по 15 августа 2025 г.	Завхоз Горбунов А.В.
8	Составление актов сверки расчетов с ЕТО (ТСО)	с 1 мая 2025 г. по 15 августа 2025 г.	Завхоз Горбунов А.В.
9	Проверка установки и исправности замков на дверях для предотвращения допуска посторонних лиц в тепловой пункт	до 31 августа 2025 г.	Завхоз Горбунов А.В.

№ п/п	Наименование	Срок выполнения	Ответственный исполнитель
10	Замена кранов, вентилях, радиаторов отопления (при выявлении несоответствия)	до 31 августа 2025 г.	Завхоз Горбунов А.В.
11	Проверка межэтажных, входных, чердачных и подвальных дверей на наличие уплотнителей, исправность устройств самозакрывания	с 1 мая 2025 г. по 15 августа 2025 г.	Завхоз Горбунов А.В.
12	Предоставление комиссии оценочных листов	по 15 августа 2025 г.	Завхоз Горбунов А.В.
13	Оформление актов и паспортов готовности зданий к отопительному периоду	до 31 августа 2025 г.	Завхоз Горбунов А.В.
14	Оформление заявки на заключения договоров на 2026 год	до 30 ноября 2025 г.	Завхоз Горбунов А.В.

Завхоз ГФ АПОУ УР «РМК МЗ УР»

 29.04.2025

А.В. Горбунов